

**Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования естественно-
научной направленности «Точка роста»
на базе МБОУ Нижнекурятской СОШ**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра).	31.01.2022 г.	Директор школы И.А. Макарова
2.	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 11.02.2022 г.	Рабочая группа
1.	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	До 31.03.2022 г.	Рабочая группа
2.	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	До 28.02.2022 г.	Директор школы И.А. Макарова
3.	Приказ о создании центра образования «Точка роста» и назначении руководителя центра образования «Точка Роста»	16.02.2022 г.	Директор школы И.А. Макарова
4.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн-проекта Центра	До 31.01.2022	Рабочая группа
5.	Утверждение Положения о деятельности Центра	16.02.2022г	Директор школы И.А. Макарова
6.	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка оста»	01.03.2022	Руководитель Центра
7.	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка оста»	Май 2022г	Заместитель директора по УВР Л.В. Русских
8.	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ»	Март-май 2022г.	Заместитель директора по УВР Л.В. Русских, учителя-предметники

9.	Разработка программ дополнительного образования, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору для реализации на базе центра.	Март-май 2022г	Заместитель директора по УВР Л.В. Русских, педагога ДО
10.	Разработать план мероприятий на 2022-2023 учебный год	25.08.2022г.	Руководитель Центра
11.	Отчет о повышении квалификации педагогических работников, планирующих работать в центре образования «Точка Роста»	15.08.2022г.	Заместитель директора по УВР Л.В. Русских
12.	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка Роста»	Июнь - август 2022г.	Системный администратор Пудов С.О.
13.	Публикации сведений о функционировании центра образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях	Постоянно (начиная с сентября 2022г.)	Системный администратор Пудов С.О.
14.	Организация набора детей	Сентябрь 2022	Руководитель Центра

Директор школы:



И. А. Макарова.